


 FOLIO SISTEMA SHCP No. MIDS No. DE OBRA NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN LOCALIDAD  APROBADO 
TOTAL FISM + 

FORTAMUN
MODIFICADO  MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES

PUE220402185234 352407 20220002

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE 

ZARAGOZA - 352407

Tepepa de 

Zaragoza
$7,847,014.13 $7,847,014.13 $7,847,014.13 $7,847,014.13 $7,847,014.13 $7,847,014.13 $7,847,014.13 100% 100%

Metros 

Cuadrados
4200

La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y 

financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. La cual presento 

observaciones en la plataforma MIDS, sin embargo se da avance para 

validacion ya que fue una obra ejercida.

PUE220402185496 353384 20220007
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS SAN 

JUAN CUATLA A TECUANTIOPA. - 353384  
Tecuantiopa $14,497,622.36 $14,497,622.36 $14,497,622.36 $14,497,622.36 $14,497,622.36 $14,497,622.36 $14,497,622.36 100% 100%

Kilómetro 

lineal
12

La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y 

financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. La cual presento 

observaciones en la plataforma MIDS, sin embargo se da avance para 

validacion ya que fue una obra ejercida.

PUE220402185589 353811 20220012

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE TEQUIXTEPEC DE JUAREZ DE 800 

METROS DE LONGITUD - 353811  

Tequixtepec 

de Juárez
$3,460,812.43 $3,460,812.43 $3,460,812.43 $3,460,812.43 $3,460,812.43 $3,460,812.43 $3,460,812.43 100% 100% Metros lineales 800

La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y 

financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. La cual presento 

observaciones en la plataforma MIDS, sin embargo se da avance para 

validacion ya que fue una obra ejercida.

PUE220402185658 354096 20220008
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLA - 354096   

San Juan 

Cuautla
$13,097,769.57 $13,097,769.57 $13,097,769.57 $13,097,769.57 $13,097,769.57 $13,097,769.57 $13,097,769.57 100% 100%

Kilómetro 

lineal
5

La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y 

financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. La cual presento 

observaciones en la plataforma MIDS, sin embargo se da avance para 

validacion ya que fue una obra ejercida.

PUE220402185890 354973 20220010
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 

actividades relacionadas - 354973 

Santa María 

Coyomeapan
$782,000.00 $782,000.00 $782,000.00 $782,000.00 $782,000.00 $782,000.00 $782,000.00 100% 100% PROYECTO(S) 1

El presente servicio se encuentra terminado y operando en tiempo y forma, 

física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.

PUE220402184359 350071 20220011
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, 

Técnica y en TIC - 350071

Santa María 

Coyomeapan
$203,594.48 $203,594.48 $203,594.48 $203,594.48 $203,594.48 $203,594.48 $203,594.48 100% 100% SERVICIO(S) 1

El presente servicio se encuentra terminado y operando en tiempo y forma, 

física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.

PUE220402186507 356859 20220022
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE HUITZILATL - 356859
Huitzílatl $852,120.46 $852,120.46 $852,120.46 $852,120.46 $852,120.46 $852,120.46 $852,120.46 100% 100% Cuarto(s) 10

La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y 

financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. 

PUE220402186538 356955 20220015
CONSTDRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE TEQUIXTEPEC DE JUAREZ - 356955 

Tequixtepec 

de Juárez
$4,542,720.84 $4,542,720.84 $4,542,720.84 $4,542,720.84 $4,542,720.84 $4,542,720.84 $4,542,720.84 100% 100% Cuarto(s) 50

La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y 

financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. 

PUE220402185805 354668 20220017
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA. - 354668

Tepepa de 

Zaragoza
$4,456,000.00 $4,456,000.00 $4,456,000.00 $4,456,000.00 $4,456,000.00 $4,456,000.00 $4,456,000.00 100% 100% Cuarto(s) 50

La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y 

financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. 

PUE220402185733 354370 20220014
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLA. - 354370

San Juan 

Cuautla
$3,685,604.32 $3,685,604.32 $3,685,604.32 $3,685,604.32 $3,685,604.32 $3,685,604.32 $3,685,604.32 100% 100% Cuarto(s) 45

La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y 

financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. 

 FOLIO SISTEMA SHCP No. MIDS No. DE OBRA NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN LOCALIDAD  APROBADO MODIFICADO  MINISTRADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES

TMP_PUE2204021999

30
20220013

Construcción de Terraplen para construcción de 

Bachillerato en la Localidad de Tepepa de Zaragoza

Tepepa de 

Zaragoza
$2,510,220.88 $2,510,220.88 $2,510,220.88 $2,510,220.88 $2,510,220.88 $2,510,220.88 $2,510,220.88 100% 100%

Metros 

Cuadrados
2500

La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y 

financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. 

TMP_PUE2204021999

42
20220016

Construcción de cuartos dormitorio en la localidad de 

Xocotla
Xocotla $2,107,708.10 $2,107,708.10 $2,107,708.10 $2,107,708.10 $2,107,708.10 $2,107,708.10 $2,107,708.10 100% 100% Cuarto 25

La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y 

financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. 

TMP_PUE2204021999

49
20220018

Construcción de 2 Cancha de usos multiples en la 

localidad de Segunda Secciòn

Segunda 

Sección
$1,539,871.76 $1,539,871.76 $1,539,871.76 $1,539,871.76 $1,539,871.76 $1,539,871.76 $1,539,871.76 100% 100%

Metros 

Cuadrados
1140

La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y 

financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. 

FISM-DF

FORTAMUN-DF

MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

CUARTO TRIMESTRE 2022



Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

1er. Trimestre 0 0 0 0
No se ejercieron este tipo de proyectos 

para este trimestre

2do. Trimestre 25.00 1 4 0 0
No se ejercieron este tipo de proyectos 

para este trimestre

3er. Trimestre 22.22 2 9 0.00 0 1
No se ejercieron este tipo de proyectos 

para este trimestre

4to. Trimestre 16.67 2 12 18.18 2 11

Se alcanzo la meta planeada debido a que 

se ejercieron las obras de otros proyectos 

registrados

Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

1er. Trimestre 0 0 0 0

No se ejercieron recursos de obra de 

contribución directa durante este primer 

trimestre, debido al proceso de validación 

ante las dependencias normativas

2do. Trimestre 50.00 2 4 0 0

No se ejercieron recursos de obra de 

contribución directa durante este 

segundo trimestre, debido al proceso de 

validación ante las dependencias 

normativas

3er. Trimestre 55.56 5 9 0.00 0 1

No se ejercieron recursos de obra de 

contribución directa durante este tercer 

trimestre, debido al proceso de validación 

ante las dependencias normativas

4to. Trimestre 66.67 8 12 63.64 7 11

No se alcanzo la meta planeada debido a 

que no se ejercieron mas recursos para 

obras de contribucion directa

Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

1er. Trimestre 0 0 0 0

No se ejercieron recursos de obra de 

contribución complementaria durante 

este primer trimestre, debido al proceso 

de validación ante las dependencias 

normativas

PLANEADO ALCANZADA

Método de Cálculo Período
PLANEADO ALCANZADA

INDICADORES 2022
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, PUEBLA

(Sumatoria de proyectos 

complementarios 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente/ 

Sumatorias de proyectos 

totales registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

(Sumatoria de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/ 

Sumatorias de proyectos 

totales registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

(Sumatoria de proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente/ 

Sumatorias de proyectos 

totales registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*100

Método de Cálculo Período
PLANEADO ALCANZADA

Método de Cálculo Período



2do. Trimestre 25.00 1 4 0 0

No se ejercieron recursos de obra de 

contribución complementaria durante 

este segundo trimestre, debido al proceso 

de validación ante las dependencias 

normativas

3er. Trimestre 22.22 2 9 100.00 1 1

No se alcanzo la meta planeada para este 

trimestre, debido al proceso de validación 

ante las dependencias normativas

4to. Trimestre 16.67 2 12 18.18 2 11

Se alcanzo la meta planeada debido a que 

se ejercieron las obras complementarias 

registradas

(Sumatoria de proyectos 

complementarios 

registrados en la MIDS al 

trimestre correspondiente/ 

Sumatorias de proyectos 

totales registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*100



Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

1er. Trimestre 16.67 1,845,702.5 11,074,215.0 16.67 1,845,702.5 11,074,215.0
Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los 

recursos programados para este trimestre

2do. Trimestre 41.67 4,614,256.3 11,074,215.0 41.67 4,614,256.3 11,074,215.0
Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los 

recursos programados para este trimestre

3er. Trimestre 66.67 7,382,810.0 11,074,215.0 66.67 7,382,810.0 11,074,215.0
Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los 

recursos programados para este trimestre

4to. Trimestre 100.00 11,074,215.0 11,074,215.0 100.00 11,074,215.0 11,074,215.0
Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los 

recursos programados para este trimestre

Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

4to. Trimestre 100.00 11,074,215.0 11,074,215.0 100.00 11,074,215.0 11,074,215.0
Se alcanzó la meta planeada, ya que se ejercieron los 

recursos programados para este ejercicio

Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

1er. Trimestre 16.67 1,845,702.5 11,074,215.0 5.56 615,709.5 11,074,215.0
No se alcanzó la meta planeada, ya que no se ejercieron 

los recursos programados para este trimestre debido a la 

planeación tardía y procesos de validación

2do. Trimestre 41.67 4,614,256.3 11,074,215.0 18.74 2,075,698.5 11,074,215.0
No se alcanzó la meta planeada, ya que no se ejercieron 

los recursos programados para este trimestre debido a la 

planeación tardía y procesos de validación

3er. Trimestre 66.67 7,382,810.0 11,074,215.0 34.78 3,851,388.7 11,074,215.0

No se alcanzó la meta planeada, debido al proceso de 

validación ante las dependencias normativas para su 

contratacion y ejercicio del recurso, por lo cual no se pudo 

ejercer el monto programado y ministrado para  este 

trimestre

4to. Trimestre 100.00 11,074,215.0 11,074,215.0 100.00 11,074,215.0 11,074,215.0
Se alcanzó la meta planeada, ya que se ejercieron los 

recursos programados para este trimestre

Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

2do. Trimestre 101.95 4,614,256.3 45,260.0 4,614,256.3 0.0

No se generó recaudación de ingresos propios 

debido a problemas sociales en la presidencia 

municipal, la cual se encuentra tomada 

imposibilitando la recaudación de impuestos

4to. Trimestre 122.34 11,074,215.0 90,520.0 34.48 11,074,215.0 321,180.3
Se supero la meta inicial debido a que se 

recaudó más de lo planeado inicialmente

Método de Cálculo Período
PLANEADO ALCANZADA

Período
PLANEADO ALCANZADA

Método de Cálculo Período
PLANEADO ALCANZADA

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Método de Cálculo

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 

municipio o demarcación territorial / Monto 

anual aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación territorial)*100

MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (AVANCE ) 2022
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Índice de Dependencia Financiera

(Recursos transferidos del FORTAMUN al 

municipio o demarcación territorial de la 

Cuidad de México/ Monto anual aprobado del 

FORTAMUN en el municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México )*100

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Índice en el Ejercicio de Recursos

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo Período
PLANEADO ALCANZADA



Justificación de Variaciones

Meta Planeada Numerador Denominador Meta Alcanzada Numerador Denominador

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación 

territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso 

disponible municipal o de la demarcación territorial de la 

Ciudad de México del año t-1)-1]*100

4to Trimestre -6.50 37,909,065.0 40,545,835.2 3.27 41,871,853.6 40,545,835.2

Se supero la meta inicial debido a que se 

recaudó más de lo planeado inicialmente 

además del ingreso disponible mayor

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo Período
PLANEADO ALCANZADA



Entidad Municipio Tipo de RegistroCiclo de RecursoTipo de RecursoClave Ramo Modalidad Pograma presupuestarioPrograma Fondo Convenio - EspecificoInstitucion Ejecutora

21 36 1 2022 2 33 I 4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1

21 36 2 2022 2 33 I 4

21 36 2 2022 2 33 I 4

21 36 2 2022 2 33 I 4

21 36 2 2022 2 33 I 4

21 36 2 2022 2 33 I 4

21 36 1 2022 2 33 I 5 FORTAMUN 1

21 36 2 2022 2 33 I 5

21 36 2 2022 2 33 I 5

21 36 2 2022 2 33 I 5

21 36 2 2022 2 33 I 5

21 36 2 2022 2 33 I 5

21 36 2 2022 2 33 I 5

21 36 2 2022 2 33 I 5

21 36 2 2022 2 33 I 5



Rendimiento FinancieroReintegro Tipo de Gasto Partida Aprobado Modificado Recaudado(Ministrado)ComprometidoDevengado Ejercido

30869.52 30869.52

2 615 30753424.8 31056204.4 31056204.4 31056204.4 31056204.4 31056204.4

2 614 16898906.5 16898906.5 16898906.5 16898906.5 16898906.5 16898906.5

2 612 1825410.78 0 0 0 0 0

1 441 11853814.4 13536445.6 13536445.6 13536445.6 13536445.6 13536445.6

1 339 1145594.48 985594.48 985594.48 985594.48 985594.48 985594.48

6117 6117

1 311 1000000 1727265.48 1727265.48 1727265.48 1727265.48 1727265.48

1 853 1033348.25 484485.05 484485.05 484485.05 484485.05 484485.05

1 122 1200000 979747.57 979747.57 979747.57 979747.57 979747.57

1 271 174000 323215 323215 323215 323215 323215

2 614 2465950.57 1539871.76 1539871.76 1539871.76 1539871.76 1539871.76

2 541 1560000 0 0 0 0 0

2 612 3640916.18 3911922.04 3911922.04 3911922.04 3911922.04 3911922.04

1 441 0 2107708.1 2107708.1 2107708.1 2107708.1 2107708.1



Pagado Contratos Proyectos Observaciones

SE REINTEGRAN LOS RENDIMIENTOS

31056204.4 CAMINOS SACA COSECHAS

16898906.5 OBRAS DE URBANIZACION PAVIMENTOS

0 PARTIDA CANCELADA NO SE EJECUTO

13536445.6 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

985594.48 PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SE REINTEGRAN LOS RENDIMIENTOS

1727265.48 ENERGIA ELECTRICA

484485.05 PAGO CERESO

979747.57 PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

323215 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA

1539871.76 OBRAS DE URBANIZACION CANCHAS

0 PARTIDA CANCELADA NO SE EJECUTO

3911922.04 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

2107708.1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO
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